

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.objednatele RE14000000/010,
č.zhotovitele 31178/2014
na akci: „Splašková kanalizace a ČOV v obci Vrchovnice“**

Čl.1. Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Vrchovnice
Vrchovnice 18, Smiřice, PSČ 503 03
Její jménem jedná: Ing.Stanislav Štěrba – starosta
IČ: 00578827
DIČ: ---
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Hradec Králové
č.ú.: 212909865/0300

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
p.Pavel Formánek – ředitel
ve věcech technických a k převzetí díla:
p.Luděk Novák – provozní ředitel
IČ: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: 3185282/0800
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se doplňují tímto dodatkem takto:

Čl.V. Cena za provedení díla:

Po dohodě obou smluvních stran se ruší pozastávka ve výši 10% z fakturované částky bez DPH uvedená v každé faktuře a sjednává se pozastávka ve výši cca 10% z celkové ceny stavby bez DPH, která bude celá vyznačena až v konečné faktuře, vystavené po podpisu předávacího protokolu. Tato pozastávka bude uvolněna v souladu s bodem 5.2.3.2 smlouvy o dílo.

Čl.XVI. Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Dodatek č.2 navazuje na smlouvu o dílo č.obj.RE14000000/010, č.zhot.31178/2014 uzavřenou mezi Obcí Vrchovnice a Agrostavem Pardubice, a.s. dne 12.5.2014 a dodatek č.1 ze dne 30.11.2015 a veškerá ustanovení této smlouvy a dodatku č.1 platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

Ve Vrchovnici, 31. 5. 2016

V Pardubicích, 28.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**OBEC
VRCHOVNICE
503 03 Smiřice**

.....
Ing.Stanislav Štěrba
starosta obce



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063

.....
Pavel Formánek
ředitel společnosti